



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica della Committenza
Lavori

LA DIRIGENTE

Vista la legge n. 168/1989 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23/03/2015 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 del 08/10/2015 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. Rep. n. 9 del 04/01/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. Rep.4108 del 16/10/2025, prot. 194101, con il quale, a partire dalla medesima data, l'incarico di Dirigente dell'Area Centrale Unica di Committenza è assunto dalla Dott.ssa Elvira Cardillo;

Visto che in esito alla procedura di gara per *“Lavori di messa a norma dei laboratori del Dipartimento di Scienze Chimiche, incluso rischi fisici, adeguamento antincendio e rete fognaria* è stato stipulato il contratto Rep.139/2023, prot.143804, del 18.05.2023 con l'Impresa Sala Giuseppe s.r.l., con sede a Casteldaccia (PA) – cap.90014, - Via Enrico Alliata,25 - P.IVA: e C.F. 05959730820, (in avalimento con l'Impresa Sogea s.r.l. di Palermo P. IVA 04840770822) dell'importo di €2.395,762,05 (comprensivo di €70.854,61 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22% al netto ribasso pari al 30,55%, attualmente in fase di realizzazione;

Visto che il C.d.A. con delibera del 30/04/2026 ha approvato, tra l'altro, nell'ambito del *Progetto Aule di Ateneo dedicato all'individuazione di aule didattiche rispondenti ai requisiti di sicurezza e prevenzione incendi e con capienza minima di 150 posti*, la proposta di variante in corso di esecuzione del succitato intervento relativo ai lavori di *messa a norma dei laboratori del Dipartimento di Scienze chimiche*, per procedere con i lavori di *rifunzionalizzazione dell'Aula Magna del DSC e dell'edificio ex-CMS*, in modo da integrare i lavori appaltati con quelli supplementari determinati dai precitati interventi ed ha, altresì autorizzato la spesa dell'importo complessivo pari a € 980.510,87;

Visto che in esecuzione della suddetta delibera la Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente – HSE della Direzione Generale ha inviato con nota prot. 320601 del 16/06/2026 la documentazione relativa alla succitata perizia di variante costituita da: computo metrico lavori e forniture, computo metrico oneri di sicurezza, elenco prezzi, analisi prezzi, incidenza manodopera e schema atto di variante (giusta annotazione del 25.06.2026);

Considerato che la perizia di variante tecnica prevede una variazione dell'importo contrattuale pari a €786.350,00 di cui €41.750,00 di oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica della Committenza
Lavori

Vista la nota prot. 322819 del 22/06/2026 con la quale l'AFI ha comunicato le prenotazioni di budget, relative alla perizia di che trattasi;

Tutto quanto premesso;

DETERMINA

di approvare la perizia di variante contrattuale relativa ai precitati lavori per la spesa aggiuntiva di € 786.350,00, di cui € 41.750,00 quali oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% e la relativa proroga di giorni sessanta (60) per la realizzazione dei lavori.

La spesa complessiva grava sulle prenotazioni di budget: n.45746-2/26 di €653.737,00; n.58365-2/26 di €14.390,14; n.5836-12/26 di €305.610,00; n.58365-2/26 di €6.773,73;

È autorizzato ogni adempimento consequenziale.

La Dirigente
Dott.ssa Elvira Cardillo

ELVIRA
CARDILLO
30.06.2026
13:01:52
GMT+02:00

