UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma - A.Se.G.

Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo

Contratto applicativo per i lavori denominati
"Interventi di adeguamento antincendio dell'Edificio 13 del Policlinico sito in via Santa Sofia n. 78 Catania e dell'Edificio 06 - Laboratorio Singletron sito in C.U. via Santa Sofia n.64 Catania"

CUP: E68H23000690006

Progettista e Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Marco Aiello

MARCO AIELLO
11.11.2024
12:08:43
GMT+01:00

Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione
Dott. Ing. Pierluigi Barbera

VISTI:
Il R.U.P.
Dott. Geol. Salvatore Maugeri

SALVATORE
MAUGERI
11.11.2024
14:05:23
GMT+02:00

Il Coordinatore APSEMa
Dott. Ing. Agatino Pappalardo

Il Dirigente ASeG
Dott. Ing. Lucio Mannino

+

ATTI AMMINISTRATIVI

ARGOMENTO	NUM.	REVISIONE
SC	04	0

SCALA:			
FILE NAME:	PSA_P04_PSC.dcf		
CARTELLA:	UNICT\LAVORI\PSA\Perizie2024\P04	PRATICA VVF:	17168

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE PROGETTO	08/11/2024	Barbera		
1					
2					



Nome	Data d'inizio	Data di fine
incantieramento	02/01/25	13/01/25
realizzazione controp...	14/01/25	03/02/25
tinteggiatura pareti	04/02/25	06/02/25
fornitura e posa porte tagliafuoco	04/02/25	10/02/25
modifica infissi in ferro	14/01/25	27/01/25
realizzazione di controsoffitto EI 60	07/02/25	27/02/25
realizzazione di impi...	14/01/25	03/02/25
realizzazione impiant...	14/01/25	17/03/25
realizzazione impiant...	14/01/25	19/05/25
realizzazione impiant...	18/03/25	28/04/25
prove di collaudo impianti	20/05/25	26/05/25
smobilizzo cantiere	27/05/25	02/06/25


febbraio 2025
marzo 2025
29
30
31
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
3
4
5


aprile 2025
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31
1
2
3
4
7
8
9
10


maggio 2025
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16


giugno
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
2