
Nome attività Durata

PLESSO VALDISAVOIA 85 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi 1 g

Ponteggi 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Demolizioni 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Tramezzature ed intonaci 15 g

Realizzazione di tramezzature interne 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 10 g

Pavimentazioni 15 g

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 4 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 10 g

Controsoffitti 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Tinteggiature e verniciature 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Verniciatura a pennello di opere in legno 5 g

Impianto elettrico e di rete dati 55 g

Installazione di corpi illuminanti 4 g

Realizzazione di impianto di rete dati 10 g

Impianto antincendio 3 g

Montaggio di porte tagliafuoco 3 g

Impianto di climatizzazione 9 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 5 g

Installazione di U.T.A. 4 g

Impianto di videoproiezione 50 g

Realizzazione di impianto per videoproiezione 10 g

Fornitura di arredi 20 g

Posa in opera di sedute per aule 20 g

Smobilizzo e pulizia cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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Progetto della Sicurezza

Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di
Ateneo - Contratto applicativo per gli

"Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso gli edifici B1 e B6 del
C.U. S.Sofia e A43 del plesso Valdisavoia Catania - Primo Stralcio"
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progetto architettonico:
geom. I. Parisi

Impianti termomeccanici:
dott. ing. G. Castrogiovanni

Impianti elettrici:

PROGETTISTI:

Sicurezza in fase di progettazione:
dott. ing. A. M. Marchese

p.i. A. Molino

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:Coordinatore della progettazione:

geom. I. Parisi dott. ing. A. Pappalardo

visto il R.U.P.:

dott. geol.  S. Maugeri


	Fogli e viste
	11-24 Cronoprogramma


		2024-09-19T13:14:11+0200
	SALVATORE MAUGERI


		2024-09-19T13:55:08+0200
	IGNAZIO ROBERTO NAZARENO PARISI




