
Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 130 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 39 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali
recuperabili
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di zone per lo stoccaggio rifiuti 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche
atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad
alta efficienza

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 1 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali  e per gli impianti fissi
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE 11 g

DEMOLIZIONI 4 g

Demolizione eseguita a mano 4 g

Demolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano

Demolizione di tamponature eseguita a mano 2 g

RIMOZIONI 2 g

Rimozione di serramenti 2 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

TAGLI E PERFORAZIONI 3 g

Taglio di murature 3 g

Taglio parziale di superfici verticali 3 g

LAVORI DI MOVIMENTO TERRA 22 g

Protezione degli scavi 4 g

Protezione delle pareti di scavo 4 g

Rinterri e rinfianchi 2 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Scavi a sezione obbligata 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Scavi eseguiti a mano 2 g

Scavo eseguito a mano 2 g

LAVORI STRUTTURALI 34 g

ACCIAIO 17 g

Solai in acciaio-calcestruzzo 5 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-
calcestruzzo
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio
in acciaio-calcestruzzo

Strutture principali in acciaio 12 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 3 g

CEMENTO ARMATO 34 g

Disarmo di strutture in c.a. 25 g

Disarmo di strutture in c.a. in elevazione 2 g

Disarmo di strutture in c.a. in fondazione 2 g

Strutture in fondazione in c.a. 9 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

OPERE EDILI IN COPERTURA 34 g

Impermeabilizzazioni 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Manti di copertura 3 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Massetti e sottofondi 5 g

Formazione di massetto per coperture 5 g

Opere di lattoneria 15 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Pavimentazioni per coperture e balconi 5 g

Posa di pavimenti su coperture piane 5 g

Opere in legno e ferro 10 g

Posa di ringhiere e parapetti 6 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 4 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 15 g

Intonaci in facciata 7 g

Applicazione di paraspigoli per esterni 1 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 4 g

Rasatura meccanizzata di  intonaci esterni 2 g

Pitturazioni in facciata 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Serramenti 2 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Tamponature 3 g

Realizzazione di murature in blocchi di calcestruzzo 3 g

OPERE EDILI INTERNE 23 g

Intonaci interni 7 g

Applicazione di paraspigoli per interni 1 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Rasatura di intonaci interni 3 g

Massetti e sottofondi 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Formazione di rasatura per pavimenti interni 2 g

Pareti divisorie, controsoffittature 13 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 2 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 g

Pavimentazioni interne 4 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 g

Pitturazioni interne 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Protezione passiva dal fuoco 2 g

Strutture in acciaio 2 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su
strutture esistenti in acciaio
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