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Sostituzione di n.2 ascensori all'interno dell'ed.14 (matr. CT240/03) e di Palazzo
Ramondetta (matr. CT333)

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:visto il R.U.P.:
p.i. Salvo Anastasi dott. ing. Agatino Pappalardo

Impianti elevatori:
dott. ing. Nunzio Turrisi

Sicurezza in fase di progettazione:
dott. ing. Salvatore Pulvirenti

PROGETTISTI:

Nome attività Durata

EDIFICIO 14 45 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 45 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 25 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di zone per lo stoccaggio rifiuti 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di
cantiere ad alta efficienza

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 5 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

RIMOZIONI 16 g

Rimozione di impianti ascensore 16 g

Rimozione di impianto ascensore oleodinamico 11 g

IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 8 g

Impianti elevatori 8 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 6 g

OPERE EDILI INTERNE 5 g

Pitturazioni interne 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

PALAZZO RAMONDETTA 45 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 45 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 23 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di zone per lo stoccaggio rifiuti 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere
ad alta efficienza

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 5 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi
Disallestimento di aree di deposito provvisorie
per materiali recuperabili

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

RIMOZIONI 14 g

Rimozione di impianti ascensore 14 g

Rimozione di impianto ascensore elettrico 9 g

IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 10 g

Impianti elevatori 10 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 8 g

OPERE EDILI INTERNE 5 g

Pitturazioni interne 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g
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