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SC_04CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 3 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Operazioni di scavo o demolizione 60 g

Scavo eseguito a mano 33 g

Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra 25 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 20 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 12 g

Impianti d'irrigazione 30 g

Installazione di impianto d'irrigazione a goccia 30 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 20 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g
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