
Area della Progettazione, dello SvilXSSo Edilizio e della 0DnXtenzione

Denominazione progetto

Interventi di rifunzionalizzazione dei locali Stabulario e Piano Primo dell'Edificio 2 - Progetto Salute -
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Catania

visto il R.U.P. e Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

Progetto architettonico:

ing.  Agatino Pappalardo

arch. Sebastiano Pulvirenti
arch. Barbara Carfì
ing. Andrea Marchese

Impianti elettrici e speciali / antincendio:
ing. Andrea Lo Giudice

Impianti termomeccanici:
ing. Giuseppe Castrogiovanni

Sicurezza in fase di progettazione:
ing. Salvatore Pulvirenti

PRO'EddISdI:
Impianti gas puri:
ing. Pierluigi Barbera
geom. Alessandro Pennisi

RedattoRev. DescrizioneData
0

Nome file

1
2
3

Tabella revisioni

Titolo elaborato Documento / Tavola N° Scala

Data Revisione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

emissione progetto esecutivomaggio 2024

PROGETTO ESECUTIVO

PSC/E - >aǇout di Cantiere PSC 1 : 200

1settembre 2024

ing. Salvatore Pulvirenti

PSCͺCronoprogramma Progetto Salute.DtG

Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilità del cantiere

Apprestamenti del cantiere

5 g

3 g

3 g

3 g

2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

2 g

2 g

3 g

3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche
atmosferiche del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi
igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Protezione delle linee elettriche aeree

3 g

2 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in
sicurezza di linee elettriche aeree 2 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in
sicurezza di linee elettriche 2 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di tamponature eseguita a mano

Demolizione di tramezzature eseguita a mano

RIMOZIONI

Rimozione di impianti

Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Rimozione di impianti

Rimozione di impianti elettrici

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas

Rimozione di impianti termici

Rimozione di pavimenti

Rimozione di pavimento in ceramica

Rimozione di rivestimenti

69 g

20 g

20 g

10 g

20 g

64 g

20 g

5 g

15 g

15 g

10 g

10 g

24 g

24 g

24 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

Rimozione di rivestimenti in ceramica 14 g

Rimozione di serramenti

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di sottofondi

Rimozione di massetto

OPERE EDILI IN FACCIATA

Serramenti

Montaggio di serramenti esterni

Montaggio di porte per esterni

OPERE EDILI INTERNE

Solai

49 g

10 g

14 g

15 g

15 g

10 g

10 g

10 g

10 g

166 g

10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o
prefabbricato

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Realizzazione di tramezzature interne

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimenti interni

Intonaci

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Serramenti

Montaggio di porte interne

Montaggio di porte tagliafuoco

Pitturazioni interne

Tinteggiatura di superfici interne

IMPIANTI TRADIZIONALI

Assistenze murarie

Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Impianti antincendio

85 g

25 g

19 g

10 g

10 g

15 g

15 g

20 g

15 g

15 g

15 g

10 g

10 g

36 g

9 g

7 g

24 g

24 g

142 g

20 g

20 g

20 g

19 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per
impianto antincendio 10 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per
impianto antincendio 14 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Impianti di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc

Realizzazione di impianto di messa a terra

10 g

114 g

9 g

8 g

28 g

4 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche 4 g

Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

Realizzazione di impianto di rete dati

Impianti idrico-sanitario e del gas

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

18 g

15 g

10 g

122 g

9 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto
idrico-sanitario e del gas 17 g

Impianti termici 117 g

Installazione della centrale termica per impianto termico
(centralizzato) 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per
impianto termico 16 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere

11 g

11 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi 5 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

5 g

5 g

6 g
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LE*ENDA Zona�

Z1 = ZONA 8NI&A

15 g

5 g
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